Приложение №4
к Договору o предоставлении гранта № 86/79-2

от «07»декабря 2015 г.
ОТЧЕТ O ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

реализации социально значимого проекта
«Краеведческая веб-лаборатория»
итоговый за период с 07 декабря 2016г. по 31 августа 2016г. 

	Мероприятие
	Сроки по календарному плану (период)
	Фактические сроки реализации
	Полученные итоги

	Изготовление сайта «Достояние» (название сайта рабочее)
Наполнение сайта  «Достояние» (название сайта рабочее) готовыми материалами, Тестовая эксплуатация сайта «Достояние» (название сайта рабочее).

Открытие публичного доступа к сайту «Достояние» (название сайта рабочее)
	декабрь 2015 г. –

март 2016 г.
	декабрь 2015 г.. – январь 2016 г.


	Составлено и утверждено ТЗ на изготовление сайта.     (Приложение №2)

Разработан макет сайта с пятью шаблонами страниц.    (Приложение №3)

Разработан дизайн сайта. (Приложение №4)

Сверстан шаблон системы управления сайта (Приложение №5)

Произведено программирование, и реализация структуры сайта 

Произведена тестовая эксплуатация сайта
Размещено  на сайте 100 подготовленных ранее материалов о достопримечательных местах Рязанской области с приложением фотографий и (или) видеоматериалов и описанием подробного маршрута. (Приложение №13)

Осуществлено открытие публичного доступа к сайту «Достояние»  (http://dostoyanie.info/)
  (Приложение №14)

	Размещение информации о проекте в СМИ 
	декабрь 2015 г. –

июнь 2016 г.
	декабрь 2015 г. –

июнь 2016 г.
	Изготовлены (Приложения №6, №15, №32) и размещены (Приложения №7, №16, №33) 12 баннеров о проекте в сети Интернет. (Приложения №8, №17, №34)

Изготовлено и размещено 11 (Приложения №18, №35)  информационных материалов (статей) в сети Интернет (Приложения №19, №36)  

Организовано 100 прокатов радио-ролика (Приложения №9, №20) о проекте по радио с охватом не менее 400 тысяч жителей Рязанской области, для оповещение граждан о возможностях проекта.    (Приложение №10)

	Создание новых материалов для сайта «Достояние» (название сайта рабочее)
	декабрь 2015 г. –

июнь 2016 г.
	декабрь 2015 г. –

июнь 2016 г.
	Создано 100 новых материалов для сайта о достопримечательных местах Рязанской, Московской, Владимирской и Липецкой областей (Приложения №11, № 21, № 37) с иллюстрациями в виде фотографий или видео. (Приложения №12, №22, №38)

	Наполнение сайта «Достояние» (название сайта рабочее) новыми материалами 
	март 2016 г. –

август 2016 г. 
	февраль 2016 г. –

август 2016 г.
	Размещено на сайте 100 новых  (Приложения№23, №39, №47 ) материалов о достопримечательных местах Рязанской, Московской, Владимирской и Липецкой областей с приложением фотографий и (или) видеоматериалов. (Приложения №24, №40, №48)

Общий охват аудитории материалами сайта составил не менее 40 000 человек  (Приложение №52)

	Продвижение сайта «Достояние» (название сайта рабочее) 

 
	март 2016 г. – август 2016 г. 
	февраль 2016 г июль 2016г.
	Создана мобильная версия сайта (Приложение №28)

Созданы три профильные страницы сайта «Достояние» в социальных  сетях  «ВКонтакте», Twitter и «Facebook» (Приложение №25)

Профильные страницы сайта «Достояние» в соц. сетях «ВКонтакте», Twitter и «Facebook» наполнились новыми материалами  (Приложения №41, №49 )

Проведена  SEO оптимизация сайта «Достояние» (Приложения №26, №42, №50 ) . Cсылка на сайт находиться в пределах первых трех страниц при осуществлении поиска по  ключевым словам: достояние Рязанской области, достояние Рязани, достояние Московской области (Приложения №27, №43, №51)

	 Проведение вебинаров 
	апрель 2016 г. – август 2016 г. 
	февраль 2016 г. . –  июнь2016г.
	Проведено 5 вебинаров (Приложения №29, №44)     по сайту «Достояние» и достопримечательным  объектам  (Приложение №30, №45) с охватом в качестве целевой аудитории студентов, представителей малого и среднего бизнеса общим количеством  87 человек.  (Приложения №31, №46)


От Грантополучателя:

Президент

Михайлов Олег Викторович   Подпись ______________________    

  МП

Главный бухгалтер Организации

Михайлов Олег Викторович   Подпись _____________________
